



Comune di Montecalvo Irpino



Provincia di Avellino SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

COPIA

N. 19 Reg. Generale

DATA 20-01-2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N° 11 del 19-01-2026

PNRR - ID Misura M4C1I1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. "Lavori di realizzazione nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino (AV)". Determina di Liquidazione 2° SAL Lavori. CUP: C25E22000290006

Codice CIG: **A005D72DDE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. **4425 del 12.06.2024** di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 – con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 "ISTRUZIONE E RICERCA", ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;
- nel del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare a mense da finanziare nell'ambito del PNRR;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;
- la Giunta Comunale, con Delibera **n. 99 del 09.08.2022**, approvava lo studio di Fattibilità Tecnico Economico dei lavori di realizzazione "**Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino**" per l'importo complessivo di Euro 633.520,80;
- la Giunta Comunale, con Delibera n. **66 del 29.05.2023**:
 - ✓ prendeva atto dell'Accordo di concessione di finanziamento pervenuto in data 22.02.2023 con Prot. 0001328, Registro Ufficiale U. 0010359 del 30.01.2023;
 - ✓ prendeva atto che con la firma dell'Accordo di concessione di finanziamento sopra riportato al Comune di Montecalvo Irpino era stato concesso il finanziamento per l'importo pari ad € 633.521,00

per la realizzazione dell'intervento di "Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino";

- ✓ dava atto che l'assegnazione complessiva del finanziamento ammonta ad € 633.521,00 e che le risorse così ottenute saranno trattate come PNRR con la assunzione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento per gli Enti attuatori;
- ✓ individuava quale Responsabile del Procedimento l'ing. Daniele Vetere, Responsabile dell'Area Tecnica;
- la Giunta Comunale, con Delibera n. 77 del 29.06.2023 di rettifica della Delibera n. 66 del 29.05.2023, prendeva atto che con la firma dell'Accordo di concessione di finanziamento sopra riportato al Comune di Montecalvo Irpino era stato concesso il finanziamento per l'importo pari ad € 425.720,00 per la realizzazione dell'intervento di **"Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino"**;
- il comune di Montecalvo Irpino ha effettuato, con domanda codice 7936, la suddetta conferma di accettazione della preassegnazione, risultando così assegnatario di un'ulteriore 10% dell'importo del finanziamento, pari a € 42.572,00;
- il progetto veniva validato tramite il Verbale di Verifica e Validazione del 19.08.2023 redatto dal Rup Ing. Daniele Vetere in contraddittorio con progettista l'Arch. Stefano Meo ed archiviato al prot. 5675 del 19.08.2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21.08.2023 si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Stefano Meo, relativo ai lavori di **"nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino"**, per l'importo complessivo di € 468.292,22 di cui € 363.364,94 per lavori in appalto ed € 104.927,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Determina n. 155 del 31.08.2023 sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva all'impresa **D.A. Carpenterie Srl** con sede in Flumeri (AV) alla Via fondo Valle Ufita zona industriale snc, P.Iva: 02451420646, Pec: posta@pec.dacarpenterie.it, per il ribasso offerto pari al **5,826%**, importo netto affidato pari ad € 342.532,57 di cui € 336.743,44 per lavori ed € 5.789,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge.
- in data 31.01.2024 si è proceduto alla stipula del contratto Rep. n. 01 del 31.01.2024, registrato telematicamente presso l'ufficio delle Entrate competente TEE – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino: Serie 1T n.415 del 01.02.2024;
- in data 23.11.2023 il Direttore dei Lavori, arch. Stefano Meo, ha provveduto alla consegna dei lavori, e in pari data ha certificato l'effettivo inizio dei lavori, come risulta dal relativo verbale;
- il Progetto approvato è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:
 - ✓ Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. La progettazione, in particolare, prevede specifiche indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH. Si rinvia, inoltre, all'art. 2.3 del Capitolato Speciale, per la definizione delle modalità di sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto del DNSH. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto nel rispetto delle prescrizioni concernenti il DNSH.
 - ✓ Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - ✓ Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
 - ✓ Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
 - ✓ Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Richiamata

- la determina del Responsabile UTC – LLPP e Manutenzione n. 210 del 29.10.2024 di liquidazione anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- la determina del Responsabile UTC – LLPP e Manutenzione n. 203 del 01.08.2025 di approvazione 1° SAL dell'importo di € 100.900,00 oltre iva al 10% per un totale di € 110.990,00;
- la determina del Responsabile UTC – LLPP e Manutenzione n. 211 del 11.08.2025 di liquidazione 1° SAL dell'importo di € 100.900,00 oltre iva al 10% per un totale di € 110.990,00

Visti:

- la fattura n. 83/2025 del 29.12.2025 e acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 8225 dell'importo di € 144.900,00 oltre iva al 10% per il pagamento del 2° SAL;
- Il D.lgs.36/2023;
- la L.120/2020;
- il DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile;
- il DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- le Linee Guida ANAC applicabili alle fattispecie di cui alla presente Determinazione;
- il D.Lgs.267/2000;

Accertata:

- la regolarità contributiva dell'impresa DA CARPENTERIE SRL Numero Protocollo INAIL_51465752 del 03.11.2025 avente validità fino al 03.03.2026;
- la disponibilità economica al preposto capitolo dell'importo di € **159.390,00**;

Dato atto:

- della regolarità tecnica della presente Determinazione;

Ritenuto, per quanto sopra si procedere alla liquidazione del SAL n.2 alla ditta DA Carpenterie SRL;

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di **Liquidare** alla **D.A. Carpenterie Srl** con sede in Flumeri (AV) alla Via fondo Valle Ufita zona industriale snc, P.Iva: 02451420646, Pec: posta@pec.dacarpenterie.it, la fattura n. 83/2025 del 29.12.2025 e acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 8225 dell'importo di € 144.900,00 oltre iva al 10% per il pagamento del 2° SAL;
2. di **Dare Atto** che la somma complessiva di € **159.390,00**, distinto in € 144.900,00 per lavori ed € 14.490,00 per iva come per legge, farà carico alla voce lavori del quadro economico del progetto, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU è impegnata al codice di bilancio **04.06-2.02.01.09.003** sul redigendo bilancio previsionale comunale 2026-2028;
3. di **Dare Atto**, altresì:
 - che il progetto in parola ha il CUP: **C25E22000290006**;
 - che per i lavori in parola ha il CIG: **A005D72DDE**;
 - che il RUP dell'intervento è il sottoscritto ing. Daniele Vetere in servizio presso il Comune;
 - che l'opera è assistita da finanziamento sulle risorse previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, essendo stato selezionato a seguito della candidatura posta nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 ed essendo stato oggetto di Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra detto Ministero e questo Comune;
 - che l'intervento in parola è previsto Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del triennio 2023-2025 con CUI 0017692064320220003;

4. di Dare atto infine:

- della insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento;
 - che ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 36/2023 sarà pubblicata;
 - all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
 - nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 - nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
- che contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l'atto entro 30 giorni. È ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 30 giorni;
- che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Vetere a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

5. di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al messo comunale per le pubblicazioni di rito e al responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione;

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Vetere al quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo pec: utcmontecalvo@legalkosmos.com o a mezzo telefonico al numero 0825 818083.

Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
(F.to Ing. Daniele Vetere)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;

Data 20-01-2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Felice Goduto)